

Les contraintes de la gestion de projet

Un projet est soumis à trois contraintes principales :

- **Périmètre** : ensemble des fonctionnalités et du travail à fournir pour livrer le produit final. Défini au départ (via user stories, maquettes...).
- **Délai** : temps nécessaire à la réalisation, souvent difficile à estimer.
- **Coût** : ressources financières nécessaires (matériel, licences, personnel, locaux...).

Revision #1

Created 13 August 2025 14:01:20 by Hugo

Updated 13 August 2025 14:01:32 by Hugo